

PROJET de REHABILITATION A ENERGIE POSITIVE ET BAS CARBONE DU FUTUR SIEGE COMMUNAUTAIRE A SAINT REMY DE PROVENCE

Analyse du devis de travaux N° 201805063
Prestations complémentaires du 26/09/2018

Entreprise **ALPILLES FERMETURE**

ENTREPRISE	Entreprise ALPILLES FERMETURE
MONTANT DU MARCHÉ	118 871, 53€ HT
MAITRE D'ŒUVRE	ATELIER APS (Mandataire) / ATELIER LPJ (Co traitant)
DATE	26/09/2018
LOT	N°07 -MENUISERIES INTERIEURES
TYPE DE DEVIS TS : Travaux supplémentaires demandés par la Maitrise d'Ouvrage, PV : Plus-Value (Travaux nécessaires mais non identifiés dans le CCTP), MV : Moins-Value	TS / PV
OBJET DU PRESENT DEVIS	1-Plus et Moins value sur le contrôle d'accès. 2-Travaux supplémentaires pour la mise en place de trappes d'accès pour accès plénum technique 3-Plus-value sur modification cuisine 4-Plus-value sur modification coin modulaire 5-Plus value pour mur mobile suite implantation décalée du poteau de reprise de charge Acier. 6-Moins-value pour coin modulaire : plan de travail et accessoire. 7-Moins-value pour Meuble cuisine : Façade de GT CF 1/2h 8-Moins-value Façades GT CF 1/2h 9-Moins-value GC droit sur palier arrivée pour escalier
DELAIS	Inchangé.

Montant H.T. devis entreprise	3 808.13 €
Observation	Modifications abordées à l'avancement chantier Optimisation esthétique et homogénéisation finitions pour ombrière/bardage et traitement des tableaux de l'ensemble des menuiseries extérieures en R+1 (jonction bardage / tableau).
Conclusion	Validation de la MOE
T.V.A.	761.63 €
Montant total TTC	4 569.76 €

MAITRE D'OUVRAGE <i>Délibération 192/2018</i> Le 22/11/2018	MAITRE D'ŒUVRE M. SAUVAGE Le 22/11/2018
---	---

