



CREATION D'UN QUAI DE TRANSFERT ET CENTRE TECHNIQUE NORD ESTIMATION PHASE AVANT PROJET

le 07/06/2022

Quai de transfert et centre technique

ESTIMATION - PHASE APD

Art.	Désignations en référence avec le descriptif	Options	Quai	centre technique	APD 12 MAI
1	VRD:Voiries, réseaux, soutènements, génie civil, cloture		875 353,33	156 891,67	1 032 245,00
2	Gros œuvre charpente batiments		324 599,59	331 502,66	656 102,25
3	Equipement déchet		311 700,00		311 700,00
4	Couvertures bureaux, murs ossature bois bureaux			76 366,75	76 366,75
5	Façades bureaux			30 247,00	30 247,00
6	Menuiseries extérieures			47 147,00	47 147,00
7	Menuiseries intérieures			43 782,30	43 782,30
8	Sol dur faïence			38 287,68	38 287,68
9	Cloison / doublage / faux-plafonds			37 233,40	37 233,40
10	Peinture			27 615,90	27 615,90
11	Courant forts - Courants faibles			134 100,00	134 100,00
13	CVC plomberie			113 000,00	113 000,00
14	Serrurerie		87 943,00	29 750,00	117 693,00
15	Ascenseur	supprimé			
16	Etanchéité		48 160,00		48 160,00
17	Espaces verts		23 302,50	23 302,50	46 605,00
18	Générateur PV / Ombrière et structure		105 500,00		105 500,00
19	Option Moins Value - ballons ECS Thermo en remplacement solaire	-15 000,00			
20	Option Moins Value - suppression portes sectionnelles quai et remplacement par séparatifs tôles	-19 400,00			
	TOTAL HT		1 776 558,42	1 089 226,85	2 865 785,28