

MAPA 2017-16

**REHABILITATION A ENERGIE POSITIVE ET BAS CARBONE DU FUTUR SIEGE
COMMUNAUTAIRE A SAINT REMY DE PROVENCE**

AVENANT N°1

Titulaire du Lot 4 : **Entreprise SCOP TRIANGLE, ZI Avon, 81 avenue des Alumines à Gardanne (13120).**

ENTREPRISE	Entreprise TRIANGLE
MONTANT DU MARCHÉ	348 638, 09 € HT
MAITRE D'ŒUVRE	ATELIER APS (Mandataire) ATELIER LPJ (Co traitant)
DATE	17/09/2018
LOT	N°04 -STRUCTURE et OSSATURE BOIS – BARDAGE - OMRIERES
TYPE DE DEVIS TS : Travaux supplémentaires demandés par la Maitrise d'Ouvrage, PV : Plus-Value (Travaux nécessaires mais non identifiés dans le CCTP), MV : Moins-Value	TS
OBJET DU PRESENT AVENANT	<p>1-Plus-value sur le traitement du bardage bois Marron Epicéa sur Pergola</p> <p>2-Plus-value d'ajout d'une tôle perforée en pied de bardage</p> <p>3-Option Bardage traité marron</p> <p>4-Moins-value Test d'étanchéité à l'air (infiltrométrie)</p> <p>5-Equilibre Plus et moins-value pour les ombrières métalliques / bois</p>

DELAIS	Inchangé.
--------	-----------

Montant H.T.	3 229.60 €
Observation	Modifications abordées à l'avancement chantier Optimisation esthétique et homogénéisation finitions pour ombrière/bardage et traitement des tableaux de l'ensemble des menuiseries extérieures en R+1 (jonction bardage / tableau).
Conclusion	Validation de la MOE
Augmentation de l'avenant	0.93 %
Montant H.T. avenant	3 229,60 €
T.V.A.	645, 92 €
Montant total TTC	3 875,52 €

MAITRE D'OUVRAGE	L'ENTREPRISE
<p>Délibération ¹⁹²/2018 en date du 22 novembre 2018</p> <p>HERVE CHERUBINI Président</p> 	<p>TRIANGLE S.C.O.P. à capital variable ZI Avon 13420 GARDANNE T. 04 42 51 66 66 - F. 04 42 51 57 23 EMAIL : triangle-baux.com</p> <p><i>Le 22 novembre 2018.</i></p>