

**PROJET de REHABILITATION A ENERGIE POSITIVE ET BAS CARBONE DU FUTUR
SIEGE COMMUNAUTAIRE A SAINT REMY DE PROVENCE**


AVENANT N°1

LOT 10 : CVI (pour le groupement solidaire conjoint Cyril LAPEYRE)

Entreprise CVI

ENTREPRISE	Entreprise LAPEYRE / CVI
MONTANT DU MARCHE	95 500 € HT
MAITRE D'ŒUVRE	ATELIER APS (Mandataire) ATELIER LPJ (Co traitant)
DATE	25/06/2018
LOT	N°10 - PSVC
TYPE DE DEVIS TS : Travaux supplémentaires demandés par la Maitrise d'Ouvrage, PV : Plus-Value (Travaux nécessaires mais non identifiés dans le CCTP), MV : Moins-Value	PV / TS
OBJET DU PRESENT DEVIS	TS : Ecoulement condensat en PVC 40 Accessoires PVC Raccordement en tricoclair du ventilo-convecteur Accessoires Carte DAIKIN pour délestage PAC Main d'œuvre et déplacement
DELAIS	Inchangé.

Montant H.T. devis entreprise	3645.24 €
Observation	TS : - Possibilité de climatiser les locaux, non prévu dans le programme (proposition SOLAIR acceptée par MOA)
Conclusion	Validation de la MOE
T.V.A.	729.05 €
Montant total TTC	4374,29 €

MAITRE D'OUVRAGE <i>Délégation 192/2018</i> Le 22/11/2018 	MAITRE D'ŒUVRE M. SAUVAGE Le 22/11/2018
--	---