

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N°1.....

A - Identification du pouvoir adjudicateur

■ COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLE DES BEAUX ALPILLES
23 Avenue Des Joncades Basses – 13210 ST REMY DE PROVENCE
☐ 04 90 54 54 20

B - Identification du titulaire du marché public.

■ IDVERDE
Chemin de la Granelle 30320 MARGUERITTES
SIRET : 339 609 661 01308 – APE : 8130Z
☐ 04 66 29 45 50

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

- Objet du marché public ou de l'accord-cadre : **Travaux d'aménagement et d'extension de la zone d'activité des grandes terres à EYGALIERES**
- Références du marché public : **MAPA 2021-02** Lot n°3 espaces verts
- Date de la notification du marché public : **07/07/2021**
- Durée d'exécution du marché : **28 semaines dont 4 semaines de préparation**

D - Objet de l'avenant.

L'avenant est pris en application des articles L2194.1 6° et R2194-8 relatifs aux modifications de faibles montants.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Un avenant n°1 est devenu nécessaire afin de faire procéder à l'abattage des arbres mal placés et au débroussaillage et le nettoyage des lots encore végétalisés, pour permettre l'aménagement de la zone d'activité. Par ailleurs, cet avenant vise à prendre en compte la moins-value pour le poste d'évacuation de la Terre Végétale. En effet, après analyse, cette terre végétale terrassée pour les tranchées et le bassin de rétention, est réutilisable pour les espaces verts de l'opération.

Détail des modifications :

- **Prix nouveaux pour l'abattage, débroussaillage et le nettoyage des lots encore végétalisés, et dont la prestation doit être réalisée avant les travaux de pose de bordures, clôtures...et réutilisation de la terre végétale (PN9 à PN12)**
- **Moins-value des prix unitaires du BPU n°115 ; 116 ; 118 et 119 en raison de la réutilisation de la terre du site**

AR PREFECTURE

| REF | Designation | Qté suite avenant | Unité | P.U.€ | Montant € HT |
|---------------------------------------|--|-------------------------|---------|---------|-----------------|
| 013-241300275-20211028-DEL171_2021-DE | Regu le 29/10/2021 | | | | |
| | Objet : nettoyage des parcelles de la future ZA Abattage, broyage des ligneux pour transformation en brf v5 | | | | |
| PN1 | Débroussaillage sur l'ensemble de la surface environ 5000 m2 | 5 000 | M² | 0,35 | 1 750,00 |
| PN2 | Abattage des POPULUS NIGRA ITALICA (arbre de 25 m de haut) des parcelles lot 19 et 20 | 10 | Unité | 230,00 | 2 300,00 |
| PN3 | Evacuation des futs en décharges avec un 8x4 grue | 30 | Tonne | 204,00 | 6 120,00 |
| PN4 | Elagage de POPULUS bien venant sur la parcelle lot 17 | 2 | Unité | 390,00 | 780,00 |
| PN5 | Abattage des POPULUS NIGRA de la parcelle N° lot 10 et 11 | 1 | Forfait | 780,00 | 780,00 |
| PN6 | Dessouchage des POPULUS NIGRA des parcelles 10/11/19/20 | 10 | Unité | 253,00 | 2 530,00 |
| PN7 | Evacuation dessouches en décharges par un 8 x4 avec grue | 10 | Tonne | 328,00 | 3 280,00 |
| PN8 | Broyage des rémanents pour production de BRF | 1 | Forfait | 220,00 | 1 220,00 |
| PN9 | Réutilisation de la terre végétale et mise en œuvre pour fosses d'arbres - 6m3 | 300 | M3 | 11,45€ | 3435,00 |
| PN10 | Réutilisation de la terre végétale et mise en œuvre pour fosses de cépées - 4m3 | 196 | M3 | 11,45€ | 2244,20 |
| PN11 | Réutilisation de la terre végétale et mise en œuvre pour massifs plantés - sur 30 cm | 402 | M3 | 12,95€ | 5205,90 |
| PN12 | Réutilisation de la terre végétale et mise en œuvre pour prairie - sur 10 cm | 60 | M3 | 12,95€ | 777,00 |
| 115 | Moins-value Fourniture et mise en œuvre de terre végétale pour fosses d'arbres - 6m3 | 300,00 | M3 | 17,50 € | -5250,00 |
| 116 | Moins-value Fourniture et mise en œuvre de terre végétale pour fosses de cépées - 4m3 | 196,00 | M3 | 17,50 € | -3430,00 |
| 118 | Moins-value Fourniture et mise en œuvre de terre végétale pour massifs plantés - sur 30 cm | 402,00 | M3 | 19,00 € | -7638,00 |
| 119 | Moins-value Fourniture et mise en œuvre de terre végétale pour prairie - sur 10 cm | 60,00 | M3 | 19,00 € | -1140,00 |
| | TOTAL | | | | 12 964.10 |

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

NON

OUI

■ Montant du marché public initial :

- Montant HT : **87 496,90 € HT**
- Montant TTC : **104 996,28 € TTC**

■ Montant de l'avenant 1 :

- Montant HT : **12 964,10 € HT**
- Montant TTC : **15 556,92 € TTC**

■ Nouveau montant définitif du marché public après avenant 1 :

- Montant HT : **100 461,00€ HT**
- Montant TTC : **120 553,20€ TTC**

■ Pourcentage d'écart introduit par l'avenant 1 : **14,82%**

■ Incidence sur le délai du marché public ou de l'accord cadre de l'avenant :

L'avenant a une incidence sur la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre :

NON

OUI

Délai supplémentaire introduite par l'avenant :

Nouveau délai du marché après avenant 1 :

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
|--|----------------------------|--|
| AUJOULAT Mathieu, directeur d'agence | MARGUERITTES 05/10/2021 |  id verte Agence de Nîmes Chemin de la Granelle - 30320 MARGUERITTES Tél. : 04 64 29 45 50 agence.nimes@idverde.com |

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du maître d'œuvre (ou de l'entité adjudicatrice).**Pour l'Etat et ses établissements :**

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

C Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

.....,

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

30/09/2021 à 16h38